

Harmonogram

Příprava plánovacího procesu

22.8.2015	10.11.2015	ustavení realizačního týmu
11.11.2015	30.4.2016	harmonogram prací
11.11.2015	25.11.2015	vytvoření pracovních skupin
25.11.2015	25.11.2015	odsouhlasení harmonogramu zastupitelstvem

Analytická část

26.11.2015	30.1.2016	tvorba charakteristiky obce
30.1.2016	28.05.2016	SWOT analýza, další východiska pro návrhovou část (např. vyhodnocení minulého PRO)
26.11.2015	28.01.2016	zapojení veřejnosti (dotazníky, veřejná projednávání, kulaté stoly)

Návrhová část

25.11.2015	15.3.2016	formulace vize a cílů
15.3.2016	30.3.2016	návrh opatření, aktivit
30.3.2016	30.4.2016	návrh implementace programu do praxe
28.2.2016	30.3.2016	zapojení veřejnosti (dotazníky, veřejná projednávání, kulaté stoly)

1.4.2016	30.4.2016	
----------	-----------	--

Publikování PRO

30.3.2016	30.4.2016	v aplikaci
30.3.2016	30.4.2016	na webu obce

